

Formato Plan de Trabajo

Tema:

EMPLEO

Nombre del
compromiso:

PADRÓN ESTATAL DE JORNALERPS AGRÍCOLAS

Cronograma del Compromiso

Nombre de la tarea/actividad	Duración (días)	Fecha de inicio	Fecha de fin	Resultados Esperados	Entregables	Observaciones
------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------------	---------------

Fase Interna	<i>Etapa 1 – Instalación de oficinas</i>						
	Instalación de primeras 65 oficinas municipales para empadronamiento (65/125).	59	1 de enero de 2017	28 de febrero de 2017			
	Instalación de oficinas municipales restantes (60/125)	122	1 de marzo de 2017	30 de junio de 2017			
	<i>Etapa 2 – Registro</i>						
	Inicio de captura en módulos de registro a través de plataforma digital	302	1 de febrero de 2017	30 de nov. de 2017			

Duración total de la fase:

332 días

Fase Externa	<i>Etapa 4 – Trabajo con Sector Productivo</i>						
	Registro de empresas	303	1 de febrero de 2017	31 de nov. de 2017			Publicación de reglas de operación en plataforma

Duración total de la fase:

303 días