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	Formato Plan de Trabajo

	Tema:
	EMPLEO

	Nombre del compromiso:
	PADRÓN ESTATAL DE JORNALERPS AGRÍCOLAS

	Cronograma del Compromiso

	Nombre de la tarea/actividad
	Duración (días)
	Fecha de inicio
	Fecha de fin
	Resultados Esperados
	Entregables
	Observaciones

	Fase Interna
	Etapa 1 – Instalación de oficinas
	
	
	
	
	
	

	
	Instalación de primeras 65 oficinas municipales para empadronamiento (65/125).
	59
	1 de enero de 2017
	28 de febrero de 2017
	
	
	

	
	Instalación de oficinas municipales restantes (60/125)
	122
	1 de marzo de 2017
	30 de junio de 2017
	
	
	

	
	Etapa 2 – Registro

	
	Inicio de captura en módulos de registro a través de plataforma digital
	302
	1 de febrero de 2017
	30 de nov. de 2017
	
	
	

	

	
	Duración total de la fase:
	332
	días
	
	
	
	



	
Fase Externa
	Etapa 4 – Trabajo con Sector Productivo
	
	
	
	

	
	Registro de empresas
	303
	1 de febrero de 2017
	31 de nov. de 2017
	
	Publicación de reglas de operación en plataforma
	

	
	Duración total de la fase:
	303
	días
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