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	Formato Plan de Trabajo

	Tema:
	EDUCACIÓN

	Nombre del compromiso:
	PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES

	Cronograma del Compromiso

	Nombre de la tarea/actividad
	Duración (días)
	Fecha de inicio
	Fecha de fin
	Resultados Esperados
	Entregables
	Observaciones

	Fase Interna
	Etapa 1 – Generación de Contenido
	
	
	
	
	
	

	
	Generación de contenido curricular para plataforma
	
	1 de enero de 2017
	11 de julio de 2017
	
	
	Meta 1

	
	Actualización de contenido para ajustarse al nuevo formato de capacitación "Proyecto de Enseñanza"
	
	24 de mayo de 2017
	11 de julio de 2017
	
	
	Meta 1

	
	Etapa 2 – Diseño y co-creación
	
	
	
	
	
	

	
	Unificación de información y contenidos de capacitación en una plataforma única
	
	24 de mayo de 2017
	11 de julio de 2017
	
	
	Meta 2

	
	Secretaría de Educación presenta propuesta de Plataforma Tecnológica Única para Capacitación Continua de Docentes
	
	24 de mayo de 2017
	1 de agosto de 2017
	
	
	Meta 2

	
	Proceso de revisión y retroalimentación por parte de sociedad civil
	
	1 de agosto de 2017
	15 de agosto de 2017
	
	
	Meta 2

	
	Ajustes a retroalimentación obtenida de sociedad civil y presentación de versión final de la Plataforma
	
	15 de agosto de 2017
	30 de agosto de 2017
	
	
	Meta 2

	
	Duración total de la fase:
	
	días
	
	
	
	




	
Fase de Publicación
	Etapa 3 – Difusión
	
	
	
	
	
	

	
	Difusión de nuevo modelo de plataforma en redes sociales y medios de comunicación
	
	4 de septiembre de 2017
	31 de dic. de 2017
	
	
	Meta 2

	

	

	

	

	

	

	Fase de Implementación
	Etapa 4 - Pilotaje
	
	
	
	
	
	

	
	Pilotaje de plataforma con grupos de docentes
	
	4 de septiembre de 2017
	8 de septiembre de 2017
	
	
	Meta 3

	

	
	Etapa 5 – Lanzamiento
	
	
	
	
	
	

	
	Lanzamiento de plataforma
	
	4 de septiembre de 2017
	31 de diciembre de 2017
	
	
	Meta 3



	Fase de Evaluación
	Etapa 6 – Monitoreo y Evaluación
	
	
	
	
	
	

	
	Generar indicadores para monitoreo y evaluación de resultados obtenidos
	
	11 de septiembre de 2017
	30 de noviembre de 2017
	
	
	Meta 4

	
	Publicación de resultados iniciales de evaluación
	
	30 de noviembre de 2017
	31 de diciembre de 2017
	
	
	Meta 4
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