

## Formato Plan de Trabajo

Tema:

EMPLEO

Nombre del  
compromiso:

PADRÓN ESTATAL DE HABILIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

### Cronograma del Compromiso

Nombre de la tarea/actividad	Duración (días)	Fecha de inicio	Fecha de fin	Resultados Esperados	Entregables	Observaciones
------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-------------------------	-------------	---------------

<b>Fase Interna</b>	<b><i>Etapa 1 – Mesas de Trabajo</i></b>						
	Mesas de trabajo para definición de habilidades a registrar en padrón	90	1 de enero de 2017	31 de marzo de 2017		Acuerdos de mesas de trabajo	
	<b><i>Etapa 2 – Reuniones con Recursos Humanos</i></b>						
	Secretario de Trabajo y Previsión Social se reúne con Recursos Humanos del Gobierno del Estado – adaptación de plantilla laboral para que 3% de puestos sean de acceso a personas con discapacidad	181	1 de enero de 2017	30 de junio de 2017			
	<b><i>Etapa 3 – Publicación y Difusión Interna</i></b>						
Publicación de plataforma al interior del CESPT para su revisión y ajustes	17	15 de marzo	31 de marzo		Acceso a la plataforma		

			de 2017	de 2017			
	Publicación de guía para el funcionamiento del padrón	90	1 de abril de 2017	30 de junio de 2017		Guía en formato digital disponible al público	

Duración total de la fase: **181 días**

<b>Fase Externa</b>	<b><i>Etapa 4 – Trabajo con Sector Productivo</i></b>						
	Publicación de reglas de operación	184	1 de junio de 2017	31 de dic. de 2017		Publicación de reglas de operación en plataforma	
	Lanzamiento de Certificado de Empresa Incluyente (con campaña de capacitación, asesoría e inspección).	184	1 de junio de 2017	31 de dic. de 2017			
	Campaña de sensibilización	184	1 de junio de 2017	31 de dic. De 2017			

Duración total de la fase: **365 días**