

REPORTE DE AVANCES PARA COMPROMISOS DE GOBIERNO ABIERTO			
Nombre del compromiso:	Plataforma Digital para Capacitación Continua de Docentes		
Responsable del compromiso:	Secretaría de Educación Jalisco (SEJ)		
Fecha de reunión	2 de marzo de 2017		
Meta:	1		
Fecha establecida para cumplimiento de meta:	Julio 2017		
Status:	<table border="1"> <tr> <td>A tiempo</td> <td>Con retraso</td> </tr> </table>	A tiempo	Con retraso
A tiempo	Con retraso		
Resumen (estado actual del compromiso y explicación):	<p>En la primera reunión de seguimiento y fortalecimiento para la implementación de compromisos, personal de la SUBSEPLAN, ITESO y SEJ se reunieron para discutir los avances de la plataforma.</p> <p>Al día de la reunión, existe una plataforma piloto la cual se puede usar como esqueleto para el diseño de la nueva. Se identifica al grupo de trabajo para el diseño de la misma y se plantea sumar a Mexicanos Primero Jalisco y Codeando Guadalajara en la próxima reunión.</p>		